

Муниципальное казенное дошкольное учреждение группа пристра и ухода за детьми с. Анастасьевка
Хабаровского муниципального района Хабаровского края

Утверждаю
Заведующий МКДУ
с. Анастасьевка
 Канунникова Т.Е.

Приказ от 28.12.2024 № 133-ОД

Дорожная карта
позтапного внедрения «Программы просвещения родителей (законных
представителей) детей дошкольного возраста,
посещающих МКДУ с. Анастасьевка

№	Наименование мероприятия	Ответственные	Срок реализации		
			2024 г.	2025 г.	2026г.
1. Организационное обеспечение					
1.	Издание приказа о начале реализации Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих МКДУ с. Анастасьевка (далее - Программа просвещения родителей)	Заведующий	до 28.12.2024		
2.	Создание и организация деятельности рабочей группы по внедрению Программы просвещения родителей	Заведующий		до 10.01.2025	постоянно
3.	Разработка и утверждение Положения о рабочей группе, ответственной за внедрение Программы просвещения родителей	Заведующий Рабочая группа		до 10.01.2025	
4.	Информирование работников МКДУ с. Анастасьевка о начале реализации Программы просвещения.	Заведующий Рабочая группа		до 10.01.2025	
5	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов по внедрению Программы просвещения родителей	Заведующий Рабочая группа	По мере поступления материалов		
6.	Рассмотрение вопросов по внедрению Программы просвещения на административных совещаниях при заведующем, планерках, семинарах и др.	Заведующий		январь	1 раз в квартал

7.	Привлечение родителей к оценке качества деятельности ДУ (мониторинг степени удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг) – организация анкетирования, опросов о работе ДУ.	Заведующий Рабочая группа		май	декабрь
8.	Привлечение родителей к участию в управлении ДУ для реализации Программы просвещения родителей через общественные объединения: • Управляющий Совет ДУ • Родительский комитет ДУ • Родительские комитеты групп • Совет по питанию	Заведующий Рабочая группа		постоянно	
9.	Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по Программе просвещения родителей».	Заведующий рабочая группа		2 полугодие	постоянно
10	Организовать участие ДУ в краевых, районных мероприятиях: привлечение родителей с детьми к участию в фестивалях, выставках, конкурсах.	Заведующий		постоянно	
11.	Организация мониторинга результатов внедрения Программы просвещения родителей	Заведующий		декабрь	май декабрь
12.	Организация эффективного сетевого взаимодействия с родителями через официальный сайт и в сообществах ДУ в социальных сетях	Заведующий		постоянно	

2. Нормативно-правовое обеспечение

1.	Разработка локальных актов ДУ, необходимых для реализации Программы просвещения.	Заведующий		до 20.01.2025	По мере необходимости
2.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, краевого, муниципального уровней, регламентирующих внедрение и реализацию Программы просвещения родителей.	Заведующий Рабочая группа	По мере поступления материалов		
3.	Интеграция тематики Программы просвещения родителей по построению взаимодействия с родителями.	Заведующий Рабочая группа		до 15.02.2025	

3. Кадровое обеспечение

1.	Разработка плана методической работы с кадрами, обеспечивающего сопровождение внедрения Программы просвещения родителей.	Заведующий Рабочая группа		до 15.02.2025	
2.	Разработка (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников в связи с внедрением Программы просвещения родителей.	Заведующий Рабочая группа		до 20.01.2025	

3.	Прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации по теме: «Просвещение родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов в дошкольной образовательной организации.	Рабочая группа			до 31.12.2026
4.	Участие педагогов в краевых, районных методических мероприятиях по теме «Организация работы по внедрению Программы просвещения родителей».	Заведующий рабочая группа		постоянно	
5.	Участие во всероссийских, краевых конференциях, семинарах, круглых столах по проблемам внедрения Программы просвещения родителей.	Заведующий, Рабочая группа		постоянно	
6.	Повышение компетенций педагогических работников через систему внутреннего обучения – постоянно действующий семинар «Успешное партнерство».	Заведующий Рабочая группа		1 раз квартал	1 раз в квартал
7.	Корректировка годового плана работы учреждения с учетом внедрения Программы просвещения родителей.	Заведующий Рабочая группа		январь	август январь
4. Научно-методическое обеспечение					

1.	Включение вопросов «О внедрении Программы просвещения родителей» в заседания Педагогического совета МКД У с. Анастасьевка	Заведующий, Рабочая группа		январь май август декабрь	январь май август декабрь
2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДУ (в свете внедрения Программы просвещения родителей).	Заведующий рабочая группа		май сентябрь	май сентябрь
3.	Разработка Диагностического портфеля «Осознанное родительство»	Рабочая группа		апрель	
4.	Разработка и реализация Диагностического портфеля «Ответственное родительство»	Рабочая группа		постоянно	
5.	Создание банка данных инновационных технологий, форм и методов взаимодействия с родителями в соответствии с Программой просвещения родителей.	Заведующий Рабочая группа		постоянно	

6.	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения Программы просвещения родителей с целью повышения уровня их компетентности.	Заведующий Рабочая группа		постоянно	
7.	Подготовка просветительских материалов по тематике Программы просвещения родителей для размещения на сайте ДУ и социальных сетях	Заведующий Рабочая группа		январь	постоянно
8.	Участие во Всероссийских информационно-методических вебинарах.	Заведующий Рабочая группа		постоянно	
9.	Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам внедрения Программы просвещения родителей.	Заведующий Рабочая группа		1 раз в квартал	1 раз в квартал
5. Информационное обеспечение					
1.	Создание вкладки «Просветительская деятельность» на официальном сайте ДУ для размещения информационных материалов по тематике Программы просвещения родителей.	Рабочая группа		до 10.01.2025	
2.	Размещение просветительских материалов для родителей (законных представителей) на официальном сайте и в официальных сообществах в социальных сетях.	Заведующий Рабочая группа		до 10.01.2025, в течении года	постоянно
3.	Широкое информирование родителей о Программе просвещения родителей через наглядную стендовую информацию, сайт, социальные сети, проведение родительских собраний.	воспитатели		постоянно	
4.	Транслирование положительного опыта семейного воспитания и опыта взаимодействия с родителями на разном уровне.	Заведующий Рабочая группа		постоянно	
5.	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения Программы просвещения родителей.	Заведующий Рабочая группа		май декабрь	май декабрь